



W.R.P. MARQUES E CIA LTDA  
22.814.959/0001-01  
Av. Nova de Santana, 179, Comércio C  
CEP: 68.180-030  
ITAITUBA-PA

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
LOTE - III

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 40,10 KM DA ESTRADA DO PIMENTAL

BDI: 22,47%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CALIFORNIA - UTM inicial 601672, 9534153 - final 580414, 9556624.	1.095.177,57	51,07	48,93	100,00
			579.390,64	515.786,93	1.095.177,57
1.1	MOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA:	23.084,52	100,00		100,00
			23.084,52		23.084,52
1.1.1	Instalação do canteiro em chapa de madeira	21.952,08	100,00		100,00
			21.952,08		21.952,08
1.1.2	Placa de obra em lona com plotagem de grafica(2,00x3,00)	1.132,44	100,00		100,00
			1.132,44		1.132,44
1.2	DESMATAMENTO E LIMPEZA:	69.774,00	70,00	30,00	100,00
			48.841,80	20.932,20	69.774,00
1.2.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas arvores	69.774,00	70,00	30,00	100,00
			48.841,80	20.932,20	69.774,00
1.3	TERRAPLANAGEM:	505.260,00	60,00	40,00	100,00
			303.156,00	202.104,00	505.260,00
1.3.1	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	74.586,00	60,00	40,00	100,00
			44.751,60	29.834,40	74.586,00
1.3.2	Espalhamento de material de 1 categoria (largura de 6,00m)	21.654,00	60,00	40,00	100,00
			12.992,40	8.661,60	21.654,00
1.3.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	409.020,00	60,00	40,00	100,00
			245.412,00	163.608,00	409.020,00
1.4	OBRAS DE ARTES CORRENTES E ESPECIAIS	29.392,80	58,66	41,34	100,00
			17.241,82	12.150,98	29.392,80
1.4.1	Reconstrução de Pontilhão em madeira de lei, com assoalho, deslizante e guarda roda.	29.392,80	58,66	41,34	100,00
			17.241,82	12.150,98	29.392,80
1.5	REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 10,0cm)	467.666,25	40,00	60,00	100,00
			187.066,50	280.599,75	467.666,25
1.5.1	Esc. Carga, transporte de material de 1ª categoria(50m DMT 220m)	79.879,20	40,00	60,00	100,00
			31.951,68	47.927,52	79.879,20
1.5.2	Transporte com caminhao basculante de 18m³ - DMT = 4,0 km	347.366,25	40,00	60,00	100,00
			138.946,50	208.419,75	347.366,25
1.5.3	Espalhamento de material de revestimento com motoniveladora(largura de 6,00m)	21.654,00	40,00	60,00	100,00
			8.661,60	12.992,40	21.654,00
1.5.4	Regularização e compactação de solo	18.766,80	40,00	60,00	100,00
			7.506,72	11.260,08	18.766,80
		1.095.177,57	579.390,64	515.786,93	1.095.177,57
			579.390,64	1.095.177,57	

W.R.P MARQUES EIRELI  
CNPJ: 22.814.959/0001-01  
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES  
RG N° 3805699 - CPF N° 521.614.042-53