



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220391, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I, ESTRADA DO PIMENTAL.

A empresa **C. M. SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**, informa esta Secretaria Municipal de Educação através do ofício datado de 08 de março de 2024, que a Obra acima mencionada encontra-se paralisada, e que para dar andamento e concluir os serviços solicita de Aditivo de Vigência por mais 3 (três) meses.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme Ofício da empresa, em anexo.

Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



C M
EMPREENDEIMENTOS
C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 04.252.529/0001-53 Insc. Est. 15.215.660-7

A SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAITUBA

ATT: SRº AMILTON PINNHO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO. 20220391 DA CONCORRENCIA Nº 009/2022- CP

PRAZO: 3 Meses (Três Meses)

OBJETO:
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA ESPERANÇA I. ESTRADA DO PIMENTAL

A **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM** inscrita no CNPJ 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE, Por motivo de difícil acesso até o local da Obra, pois a mesma está paralisada os serviços, por conta que precisar fazer os serviços de aterro ao redor da escola, a Empresa contratou uma Ret Escavadeira, mais está com dificuldade para fretar um caminhão prancha para levar a Ret escavadeira até o local da obra, para exercer os serviços de aterro de finalização da obra para que seja entregue. E por motivo dessa situação a Empresa **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA**, solicita mais um prazo de vigência para entrega da obra.

SEMED A Obra, Desta feita, não restou alternativa à Requerente senão suplicar a Vossa Senhoria pela concessão de prorrogação, a empresa **C M SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA** solicitar mais 3 (Três) Meses, de tempo estimado para a finalização da entrega da Obra.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da secretaria de educação, **SEMED**, e do senhor secretário de educação, **AMILTON PINHO**.

Atenciosamente

Itaituba- Pá, 08 Março de 2024

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA
Assinado de forma digital por C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA:04252529000153
Dados: 2024.03.08 10:58:17 -03'00'

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ:
04.252.529/0001-53
NEY MENDES DOS SANTOS

Endereço: Tv: Justo Chermont, Bairro Bela Vista, S/N, CEP: 68.180-620