



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**GAB CCI /2024 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Processo nº. CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 011/2022  
Contratado: ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA;  
Interessado: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;  
responsável pela assinatura do termo aditivo: Senhora Mônica de Fátima Vieira  
Oliveira, Secretária Municipal de Educação;  
Assunto: Alteração do prazo de execução;

Em análise:

Terceiro termo de aditamento ao contrato nº 20220412, firmado entre o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa ITAPACURÁ PARK & RESIDENCE LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 15.495.885/0001-14, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para construção das Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental no Município de Itaituba; Escola DATIE BIUY;; ESCOLA KABA BIWUN, ESCOLA KIRIXI CAKWATPU;


Constam no processo:

Memorando nº 007/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;  
Justificativa da Secretaria Municipal de Educação;  
Solicitação da empresa;  
Cronograma físico financeiro;  
Ordem de serviço;  
Cópia do contrato Administrativo;  
Parecer jurídico;

Dos atos:

Através de termo aditivo, o prazo de execução que se encerra em 22 de abril de 2024, foi prorrogado até 21 de agosto de 2024;  
As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Itaituba, 22 de abril de 2024.



Alex Roberto de Araújo Lima

Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. N° 0060/2017