



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20220412, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDIGENAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E ANEXOS DA ESCOLAS:

- *Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Kirixi Cakwatpu
- *Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Kaba Biwun
- *Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Datie Biuy.

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Educação, através do ofício datado de 21 de março de 2024, que tem enfrentado dificuldades na entrega dos materiais de construção, não sendo possível dar continuidade à obra de forma normal e contínua, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 180 (Cento e oitenta) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme Ofício e cronogramas da empresa, em anexo.


Amilton Teixeira Pinho
Decreto Municipal nº 006/17
Secretário Municipal de Educação



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME

Itaituba-Pará 21 de março de 2024

**REF.: A 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº20220412
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 011-2022-CP.**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Escolas Indígenas Municipais de Ensino Infantil, Fundamental e anexos de Escolas.

- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL KIRIXI CAKWATPU.
- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL KABA BIWUN.
- CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DATIE BIUY.

A empresa **ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **15.495.885/0001-14**, situada na Rua Quarta Cond. Parque da Floresta | Casa A 05 Sala A nº 361 Bairro Floresta, na cidade de Itaituba no estado do Pará CEP:68.181-300, vem através deste SOLICITAR junto ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, a prorrogação de PRAZO DE VIGÊNCIA do CONTRATO Nº20220412, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de vigência da Obra do referido contrato em 180 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitação devido ao atraso na entrega de materiais de construção essenciais para execução do objeto, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,

ITAPACURA INCORPORACOES
E EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114

Assinado de forma digital por ITAPACURA
INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA:15495885000114
Dados: 2024.03.21 09:52:09 -03'00'

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
MAGNO SILVA NASCIMENTO
CPF nº736.510.952-15