

MEMO. N°0074/2024

Itaituba-Pá, 25 de abril de 2024

Da: SEMINFRA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Euclides Alves da Costa Filho

Para: LICITAÇÃO / DICOM

Att: Iraci do Socorro Miranda de Carvalho


Assunto: Processo de Aditivo de Agregados.


Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria Aditivo de valor no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para o contrato n° 20230349, Pregão n° 005/2023 PP, no fornecimento de agregados da empresa **VBS Comercio Ltda.**

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Euclides Alves da Costa Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec 0119/2023


José Alcir Oliveira da Silva
Dir Administrativo
Dec 069/2017



1907-1908

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
RECORDS

RECORDS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1907-1908

RECORDS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY
1907-1908

RECORDS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1907-1908

RECORDS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECORDS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECORDS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ADITIVO DE QUANTITATIVO


JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE QUANTITATIVO PARA O CONTRATO Nº 20230349.

Solicitamos ADITIVO de quantitativo do contrato nº 20230349 e Pregão Presencial nº 005/2023-PP, da empresa, **VBS COMERCIAL LTDA** do objeto do referido contrato, em um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura até o final do contrato mencionado.

Justificamos o pedido de aditivo em virtude de o CONTRATO não ter sido suficiente para atender a manutenção das vias públicas em pavimentação e drenagem urbana, até o término do mesmo e também o setor de licitação da prefeitura está sobrecarregado com processos de compras de outros materiais e equipamentos para atender a urgência e emergência de outras secretarias do município nesse período em que estamos fazendo todos os esforços para combater preventivamente as enchentes que assolam nosso município neste período chuvoso. Em face ao exposto, precisamos aproveitar o contrato vigente para comprarmos o agregado necessário enquanto finda o contrato e fazemos uma nova licitação.

Sendo do interesse da secretaria, justifica-se o pedido de aditivo conforme o percentual citado acima.



Euclides Alves da Costa Filho
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec 01/19/2023



MEMORANDUM

TO : [Faded Name]

FROM : [Faded Name]

SUBJECT : [Faded Subject]

[Faded Paragraph 1]

[Faded Paragraph 2]

[Faded Paragraph 3]

[Faded Paragraph 4]

[Faded Paragraph 5]

[Faded Paragraph 6]

[Faded Paragraph 7]

[Faded Paragraph 8]

[Faded Paragraph 9]

[Faded Paragraph 10]

[Faded Paragraph 11]

[Faded Paragraph 12]

[Faded Paragraph 13]

[Faded Paragraph 14]

Solicitação de aditivo para o Contrato: 20230349, Pregão Presencial nº005-2023-PP da Empresa
VBS COMERCIAL LTDA

PLANILHA QUANTITATIVA (25%)

DOTAÇÃO: 15 451 0502 1.050 - Recuperação e Recapeamento Asfáltica de Vias Públicas

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	11786	TON	PÓ DE BRITA, MALHA ATÉ 4,8MM	51.500	12.875	R\$ 65,80	R\$ 847.175,00
2	41666	M²	AREIA LAVADA GROSSA	16.700	4.175	R\$ 47,80	R\$ 199.565,00
TOTAL							R\$ 1.046.740,00


DOTAÇÃO: 04 122 0037 2.098 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

1	65119	M²	AREIA LAVADA FINA	10.000	2.500	R\$ 45,10	R\$ 112.750,00
2	53385	TON	PEDRA BLOCO	6.500	1.625	R\$ 56,70	R\$ 92.137,50
3	41666	M²	AREIA LAVADA GROSSA	19.500	4.875	R\$ 47,80	R\$ 233.025,00
TOTAL							R\$ 437.912,50


DOTAÇÃO: 17 512 0605 2.103 - Sistema de Drenagens de Águas Pluviais


1	41666	M²	AREIA LAVADA GROSSA	14.800	3.700	R\$ 47,80	R\$ 176.860,00
2	53385	TON	PEDRA BLOCO	4.600	1.150	R\$ 56,70	R\$ 65.205,00
TOTAL							R\$ 242.065,00


Requisitante. EM / /2024


José Alcir Oliveira da Silva
Decreto Municipal nº 0069/2017
Diretor Administrativo

Requisitante. EM / /2024


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretario Municipal de Infraestrutura





COMERCIAL

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: **ADITIVO DE QUANTITATIVO**

CONTRATO: Nº 20230349 – PREGÃO Nº 005/2023-PP

CONTRATADA: VBS COMERCIAL LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (BRITA E AREIA)

VBS COMERCIAL LTDA, com sede na RUA TERCEIRA, 515, LETRA B, JARDIM AEROPORTO, ITAITUBA, PA, CEP 68.182-302, CNPJ: 42.899.374/0001-30 Inscrição Estadual: 15.779.487-3, vem por meio deste instrumento manifestar sua concordância com a solicitação de **ADITIVO DE QUANTITATIVO CONTRATO: Nº 20230349 – PREGÃO Nº 005/2023-PP**, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (BRITA E AREIA)** para atender a demanda do Município de Itaituba.

Itaituba – Pará, 25 de Abril de 2024.

VBS
COMERCIAL
LTDA:428993
74000130

Assinado de forma
digital por VBS
COMERCIAL
LTDA:42899374000130
Dados: 2024.04.25
17:22:08 -03'00'

VBS COMERCIAL LTDA

