

Solicitação de aditivo para o Contrato: 20230381, Pregão Presencial nº012-2023-PP da Empresa VIEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA QUANTITATIVA (25%)

DOTAÇÃO: 15 451 0502 1.049 - Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos na Sede e Distritos

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	14426	SC	CIMENTO 50KG - MARCA.: POTY	90.000	22.500	R\$ 52,00	R\$ 1.170.000,00
TOTAL							R\$ 1.170.000,00

DOTAÇÃO: 04 122 0037 2.098 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

1	14426	SC	CIMENTO 50KG - MARCA.: POTY	144.000	36.000	R\$ 52,00	R\$ 1.872.000,00
TOTAL							R\$ 1.872.000,00


DOTAÇÃO: 17 512 0605 2.103 - Sistema de Drenagens de Águas Pluviais

1	14426	SC	CIMENTO 50KG - MARCA.: POTY	44.200	11.050	R\$ 52,00	R\$ 574.600,00
TOTAL							R\$ 574.600,00


TOTAL GERAL

R\$ 3.616.600,00

Requisitante. EM / /2024


José Alcir Oliveira da Silva
Decreto Municipal nº 0069/2017
Diretor Administrativo

Requisitante. EM / /2024


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretario Municipal de Infraestrutura

ADITIVO DE QUANTITATIVO

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE QUANTITATIVO PARA O CONTRATO Nº 20230381.

Solicitamos ADITIVO de quantitativo do contrato nº 20230381 e Pregão Presencial nº 012/2023-PP, da empresa, **VIEIRA CONSTRUÇÕES LTDA** abrangendo o item, objeto do referido contrato em um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura até o final do contrato citado.

Justificamos o pedido de aditivo em obras públicas da construção civil em geral e drenagem urbana, até o término do mesmo e também setor de licitação da prefeitura está sobrecarregado com processos de compras de materiais e equipamentos para atender a urgência e emergência de outras secretarias do município nesse período em que estamos fazendo todos os esforços para concluir e dar manutenção nas obras públicas em andamento. Em face ao exposto, precisamos aproveitar o contrato vigente para comprarmos o material necessário enquanto finda o contrato e fazemos uma nova licitação.

Sendo do interesse da secretaria, justifica-se o pedido de aditivo conforme o percentual citado acima.



Euclides Alves da Costa Filho
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec 0119/2023



VIEIRA CONSTRUÇOES LTDA - CNPJ: 30.012.568/0001-93 - Inscrição Estadual: 15.597.600-1 - Inscrição Municipal: 008060228
Tv Treze de Maio, nº 1015 - sala A Bela Vista CEP: 68180-635 Itaituba - Pará.
Email: VIEIRACONSTUCOES94@GMAIL.COM Fone: (93) 99115-9523

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO.

À

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA.

ASSUNTO: ADITIVO DE QUANTITATIVO

CONTRATO: Nº 20230381 – PREGÃO Nº 012/2023-PP

CONTRATADA: VIEIRA CONSTRUÇOES LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (CIMENTO)

A empresa **VIEIRA CONSTRUÇOES LTDA – CNPJ nº 30.012.568/0001-93**, Endereço: **TV. TREZE DE MAIO – BELA VISTA, Nº 1015, SALA A, CEP: 68180-635 Itaituba – PA** Inscrição Estadual: 15.597.600-1, vem por meio deste instrumento manifestar sua concordância com a solicitação de **ADITIVO DE QUANTITATIVO CONTRATO: Nº 20230381 – PREGÃO Nº 012/2023-PP**, que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (CIMENTO)** para atender a demanda do Município de Itaituba.

Itaituba – Pará, 17 de Maio de 2024.

VIEIRA
CONSTRUÇOES
LTDA:3001256
8000193

Assinado de forma
digital por VIEIRA
CONSTRUÇOES
LTDA:30012568000193
Dados: 2024.05.17
17:44:14 -03'00'

VIEIRA CONSTRUÇOES LTDA