



CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

		MUNICÍPIO DE ITAITUBA PARA		DATA: 24/05/2024		BDI: 29,00%					
		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INDÍGENA									
		SAWRÉ JAYBU									
		PREFEITURA DE ITAITUBA									
		CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2022 - CP									
		F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA									
		CNPJ: 41.520.118/0001-28									
		End: Av. Santa Catarina, nº: 100, Bela Vista, Itaituba - PA, CEP: 68.180-210									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	ACUMULADO	Total parcela
	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INDÍGENA SAWRÉ JAYBU	R\$ 869.589,98	389.524,36	229.960,18	619.484,54	62.526,11	62.526,11	62.526,11	25,00%	250,104,44	100,00%
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	44.956,82	40.461,14	0,00	40.461,14	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	250,104,44	100%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	23.220,04	11.610,02	5.805,01	17.415,03	1.123,92	1.123,92	1.123,92	25%	4.495,68	44.956,82
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	49.705,05	49.705,05	0,00	49.705,05	25%	25%	25%	25%	5.805,01	23.220,04
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	9.745,10	9.745,10	0,00	9.745,10					0,00	49.705,05
5	FUNDAÇÕES	64.792,73	64.792,73	0,00	64.792,73					0,00	9.745,10
6	SUPERESTRUTURA	56.486,52	50.837,87	5.648,65	56.486,52					0,00	64.792,73
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.871,75	10.871,75	0,00	10.871,75					0,00	56.486,52
8	PAREDES E PAINÉIS	50.698,10	45.628,29	5.069,81	50.698,10					0,00	10.871,75
9	REVESTIMENTO	87.658,43	0,00	56.977,98	56.977,98	25,00%	25%	25,00%	25%	0,00	50.698,10
10	PISOS	67.265,68	0,00	26.906,27	26.906,27	7.670,11	7.670,11	7.670,11	7.670,11	30.680,45	87.658,43
11	INSTALAÇÕES	46.034,67	11.508,67	23.017,34	34.526,01	10.089,85	10.089,85	10.089,85	10.089,85	40.359,41	67.265,68
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	30.256,65	8.169,30	15.128,33	23.297,63	2.877,17	2.877,17	2.877,17	2.877,17	11.508,66	46.034,67
13	FORRO	18.960,05	0,00	9.480,03	9.480,03	2.370,01	2.370,01	2.370,01	2.370,01	6.959,02	30.256,65
14	ESQUADRIAS	34.617,33	0,00	0,00	0,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	9.480,02	18.960,05
15	PINTURA	63.808,72	0,00	0,00	0,00	8.654,33	8.654,33	8.654,33	8.654,33	34.617,33	63.808,72
16	LOUÇAS E METAIS	13.343,82	0,00	0,00	0,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	63.808,72	63.808,72
17	COBERTURA	142.515,14	71.257,57	71.257,57	142.515,14	15.952,18	15.952,18	15.952,18	15.952,18	13.343,82	13.343,82
18	COMBATE A INCENDIO	1.306,43	0,00	0,00	0,00	3.335,96	3.335,96	3.335,96	3.335,96	0,00	142.515,14
19	DIVERSOS	53.345,95	14.936,87	10.669,19	25.606,06	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	1.306,43	1.306,43
						6.934,97	6.934,97	6.934,97	6.934,97	27.739,89	53.345,95

869,588,98	869,588,98	389.524,36	229.960,18	619,484,54	62.526,11	62.526,11	62.526,11	62.526,11	62.526,11	62.526,11	250.104,44	250.104,44	869.588,98
TOTAL	869,588,98	389.524,36	619,484,54	619,484,54	62.526,11	62.526,11	187.578,33	187.578,33	187.578,33	187.578,33	250.104,44	250.104,44	869.588,98

Itaituba - Pa, 24 de Maio de 2024

MATHEW ANTHONIO
CASTRO DA
SILVA: 53642740200

F A SERVICOS
ELOCACOES
LTD A: 415201
800012B

MATHEW CASTRO
Engenheiro Civil - CREA 28232 DIPA