

Recebido:
14/06/2024
Jair
09:48h

Itaituba-P

MEMO. Nº093/2024

Da: SEMINFRA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA

José Alcir Oliveira da Silva

Para: DICOM/LICITAÇÃO

Att: Aloisio

Assunto: Solicitação de Aditivo de Pagamento

Senhor(a) Diretor(a),

Vimos por meio deste solicitar o aditivo de pagamento referente ao pregão eletrônico Nº 032-2023-PE (Aquisição de produtos asfálticos para atender as demandas da secretaria de infraestrutura), da empresa CBAA – ASFALTOS LTDA contrato: 20230295.

Atenciosamente,



José Alcir Oliveira da Silva
Decreto Municipal nº 0069/2017
Diretor Administrativo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

**ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N° 20230295, PREGÃO PRESENCIAL
N° 032/2023-PE.**

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato n°20230295 da empresa, **CBAA – ASFALTOS LTDA**, por um período de 60 (sessenta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude de problemas no abastecimento na distribuidora em Manaus – AM não foi possível abastecer em tempo hábil de fazer os procedimentos para pagamento, já que o contrato tem vencimento em 19 de junho de 2024, contudo vale ressaltar que a **Solicitação de Despesas, Empenho, Ordem de Compra, Nota fiscal e as certidões**, foram emitidas obedecendo a vigência do contrato, todavia não vai ser possível efetuar o pagamento em tempo hábil. Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior, o pagamento seja realizado, uma vez que já se procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.


Euclides Alves da Costa Filho

Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. n° 0119/2023