



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2024 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 006/2022;
Contratada: Victor Construtora LTDA;
Interessado: Município de Itaituba;
Responsável pela assinatura do termo aditivo: Sr. Valmir Climaco de Aguiar;
Assunto: Prorrogação do prazo de execução;

Em análise:

Sexto termo de aditamento ao contrato nº 20220263, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa Victor Construtora LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 22.814.959/0001-01, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de execução para recuperação e complementação de 62,26 km da estrada de Barreiras no Município de Itaituba-Pa.

Constam do processo:

Memorando Nº 199/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa;
Ofício nº 012/2024 de Solicitação da empresa;
Cronograma físico financeiro;
Cópia do contrato;
Parecer Jurídico;


Dos atos:

Por meio do sexto termo aditivo, o prazo de execução que se encerra em 13 de setembro de 2024, foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até 12 de janeiro de 2025;
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 11 de setembro de 2024.


Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 003/2017