



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

### **GAB CCI /2024 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 004/2023;

Contratada: F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar - Prefeito Municipal;

Assunto: Prorrogação do prazo de Execução;

Em análise:

Sexto termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20230319, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 41.520.118/0001-28, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de execução para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba - Pará;

Constam do processo:

Memorando Nº 226/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Ofício nº 077/2024 de Solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Cópia do contrato;

Parecer Jurídico;

Dos atos:

O prazo de execução para os serviços objeto do contrato que se encerra a contar do término do quinto termo aditivo dia 26 de setembro de 2024, foi prorrogado por 60 (sessenta) dias, finalizando em 25 de novembro de 2024;


As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade do Secretaria Municipal de Infraestrutura;*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 25 de setembro de 2024.

Alex Roberto de Araújo Lima  
Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017

  
Alex Roberto de A. Lima  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017