



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** SOLICITAÇÃO DE 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20230214, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ÁREA DE PROTEÇÃO DA TORRE, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E TORNEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA – PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 13 de setembro de 2024, que devido à escassez de mão de obra, não foi possível dar continuidade a Obra de forma normal e contínua, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência, por igual período.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme Ofício e cronogramas da empresa, em anexo.

Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Itaituba-Pará 13 de setembro de 2024.

**Ref.: 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO Contrato nº 20230214  
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 004/2023-TP**

Ref.: Ao contrato nº 20230214

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA , a prorrogação de PRAZO DE VIGÊNCIA do CONTRATO N°2023214, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressaltando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Enfrentamos dificuldades em vista da escassez de mão de obra , não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, uma vez que impede que os serviços sejam executados no prazo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato por igual período ao do contrato original.  
Atenciosamente,

MAGEPLAN SERVICE E LOGS  
LTDA:20910330000121

Assinado de forma  
digital por MAGEPLAN  
SERVICE E LOGS  
LTDA:20910330000121

---

**MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**  
**JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO**  
**CPF: nº 664.619.362-20**

**MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI**

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.  
End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.  
E-mail: [mageplanconstrutora@gmail.com](mailto:mageplanconstrutora@gmail.com)  
Fone: (93) 99199-3925