



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**GAB CCI /2024 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022;

Contratada: Victor Construtora LTDA;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal;

Motivo: Prazo de Execução;

Em análise:

Sexto termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20220265 firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e a empresa Victor Construtora LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 22.814.959/0001-01, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução;

Constam do processo:

Memorando nº 256/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Ofício nº 017/2024 de solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Cópia dos aditivos anteriores;

Cópia do contrato administrativo;

Parecer Jurídico.

Conclusão:

Por meio do sexto termo aditivo, o prazo de execução que se em 29 de outubro de 2024, foi prorrogado por 120 (cento e vinte) dias, encerrando em 27 de fevereiro de 2025;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 29 de outubro de 2024.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017