



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO.SEMPLA Nº 262/2024

Itaituba, 25 de setembro de 2024.

À Diretoria de Compras/Licitação

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de com área de proteção da torre, reservatórios elevados e torneiras de distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Diretor,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e documentação recebida da Empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI** conforme Ofício datado do dia 25 de setembro de 2024, em anexo, para que seja providenciado a elaboração do Aditivo de Prazo de Vigência ao **Contrato de nº 20230215, Tomada de Preço nº 004/2023-TP.**

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Raimundo Idmilson Góes**  
Secretário Municipal de Planejamento  
Decreto nº 008/2022

3º Aditivo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** 3º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20230215, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 TP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM ÁREA DE PROTEÇÃO DA TORRE, RESERVATÓRIOS ELEVADOS E TORNEIRAS DE DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 23 de setembro de 2024, que devido algumas dificuldades de acesso até as comunidades onde estão sendo perfurados os poços, houve atraso na execução das obras, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que possa dar andamento e conclusão do serviço.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme Ofício da empresa e cronogramas em anexo.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura



# CONSTRUSERV

LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Ofício: 083/2024

Ao  
Secretário Municipal de Planejamento  
Sr. Raimundo Idmilson Góes

**Assunto:** Aditivo de Prazo de Contrato N° 20230215  
**LICITAÇÃO DE ORIGEM:** TOMADA PREÇO N° 004/2023-TP  
**CONTRATO N°:** 20230215

**OBJETO:** Contratação de Empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos com área de proteção da torre, reservatórios elevados e torneiras de distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

Senhor Secretário Raimundo Idmilson Góes.

Devido a dificuldade de acesso a algumas comunidade, quando se tratar de nossa Região onde o acesso são estrada de chão e outros pelo Rio Tapajós. Assim dificulta a execução no tempo hábil, mesmo assim a equipe estar empenhada na finalização dos poços, e todos os poços deste contra já foram executado mais de 50% (por cento), portanto por esse motivo vimos aqui **SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO**, em um prazo de **180 (Sento e Oitenta)** dias, para que possamos concluir a execução das Obras conforme preconize todas as Normas, das localidades relacionadas abaixo.

- ✓ BAIRRO JARDIM DAS ARARAS I (56,94% executado)
- ✓ COMUNIDADE AGRO VILA KM 17 - RAMAL SAI CINZA (56,94% executado)
- ✓ COMUNIDADE SÃO LUIZ DO TAPAJÓS (57% executado)

Na certeza de sermos atendidos, agradeço desde já a compreensão desta conceituada entidade.

Itaituba - PA, 25 de Setembro de 2024

F A SERVICOS E  
LOCACOES

LTDA:41520118000128

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28


FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA BESSA

CPF: 653.306.252-20

Assinado de forma digital por F A  
SERVICOS E LOCACOES  
LTDA:41520118000128

Dados: 2024.09.25 11:16:06 -03'00'

 (93)98414.7910  @construservloc  Construserv Loc

 Av. Santa Catarina, N°100B, Bairro: Bela Vista, Cep: 68.180-210, Itaituba-PA