



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 8º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230214, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 TP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO NO LOCAL DE ÁGUA FRIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 12 de agosto de 2024, que devido à escassez de mão de obra, não foi possível dar continuidade a Obra de forma normal e contínua, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício e cronogramas da empresa, em anexo.


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura

Itaituba-Pará 12 de agosto de 2024.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 8º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230214
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 004/2023-TP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE I - COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO, ESTRADA DE BARREIRAS.
LOTE II- COMUNIDADE AGRO VILA, KM 17, ESTRADA DE BARREIRAS.
LOTE III- COMUNIDADE NOVA ALIANÇA, KM 18 ESTRADA DE BARREIRA.
LOTE IV- COMUNIDADE RAMAL UNIÃO - COMUNIDADE DE BARREIRAS.
LOTE V- COMUNIDADE PAPÍDE - KM 25 - ESTR. DE BARREIRAS.
LOTE VI- COMUNIDADE ARIXI, KM 42, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA.
LOTE VII- COMUNIDADE TERRA NOVA I, KM 35, BR 230 - TRANZAMAZÔNICA.
LOTE VIII- COMUNIDADE MONTANHA E MANGABAL, BR 230, KM 180.
LOTE IX- COMUNIDADE SANTA RITA, VICINAL NORTE-SUL.
LOTE XI- COMUNIDADE NOVA HORIZONTE VICINAL KM 20 ESTRADA PIMENTAL.
LOTE XII- COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.
LOTE XIV- AIRRO JACAREZINHO, ITAITUBA-PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA, a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATÓ Nº20230214, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressalvando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Enfrentamos dificuldades em vista da escassez de mão de obra, e atraso na entrega de materiais não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo de execução da Obra do referido contrato em 60 (dias), a contar da data de assinatura do aditivo.
Atenciosamente.

MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LOGS
LTDA:20910330000121

Assinado de forma digital por
MAGEPLAN SERVICE E LOGS
LTDA:20910330000121
Dados: 2024.08.12 11:18:19 -03'00'

MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSÉ JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: nº 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI
CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.
End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará.
E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com
Fone: (93) 99199-3925