



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2024 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: CONCORRÊNCIA N° 004/2023;
Contratada: F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA;
Interessado: Município de Itaituba;
Autoridade Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar - Prefeito Municipal;
Assunto: Prorrogação do prazo de Execução;

Em análise:

Sétimo termo de aditamento correspondente ao Contrato N° 20230319, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 41.520.118/0001-28, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de execução para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba - Pará;

Constam do processo:

Memorando N° 271/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Ofício n° 081/2024 de Solicitação da empresa;
Cronograma físico financeiro;
Cópia do contrato;
Parecer Jurídico;

Dos atos:


O prazo de execução para os serviços objeto do contrato que se encerra a contar do término do sexto termo aditivo dia 25 de novembro de 2024, iniciando em 26 de novembro de 2024, foi prorrogado por 60 (sessenta) dias, finalizando -se, em 26 de janeiro de 2025;
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade do Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 22 de novembro de 2024.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017


Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Municipal Nº 0060/2017