



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2025 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: CONCORRÊNCIA N° 003/2023; ;
Contratada: V.S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA;
Interessado: MUNICIPIO DE ITAITUBA;
Responsável pela assinatura do termo aditivo: Sr. Nicodemos Alves de Aguiar;
Assunto: Prorrogação do prazo de execução;

Em análise:

Oitavo termo de aditamento ao contrato n° 20230317, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa V.S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 36.908.164/0001-69, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de execução para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, para atender a demanda do Município de Itaituba - Pá;

Constam do processo:

Memorando N° 0295/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa do Secretário Municipal de Infraestrutura;
Ofício n° 076/2024 de Solicitação da empresa;
Termo de aceite;
Cronograma físico financeiro;
Cópia dos aditivos anteriores;
Cópia do contrato;
Parecer Jurídico;

Dos atos:


O prazo de execução que se encerra em 22 de janeiro de 2025, foi prorrogado por 60 (sessenta) dias, finalizando-se em 23 de março de 2025;
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 21 de janeiro de 2025.


Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0017/2025