



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2025 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 004/2023;
Contratada: F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA;
Interessado: Município de Itaituba;
Autoridade Responsável pela assinatura: Nicodemos Alves de Aguiar - Prefeito Municipal;
Assunto: Prorrogação do prazo de Execução;

Em análise:

Oitavo termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20230319, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 41.520.118/0001-28, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de execução para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba - Pará;

Constam do processo:

Memorando Nº 301/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
Ofício nº 105/2024 de Solicitação da empresa;
Cronograma físico financeiro;
Cópia do contrato;
Parecer Jurídico;


Dos atos:

O prazo de execução que se encerra em 26 de janeiro de 2025, foi prorrogado por 60 (sessenta) dias, finalizando -se, em 28 de março de 2025;
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade do Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 24 de janeiro de 2025.


Alex Roberto de Araujo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0017/2025