



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: 5º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 20220410, CONCORRÊNCIA Nº 010/2022 CP.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RECUPERAÇÃO DE 141,40 KM DE ESTRADA NO PA IPIRANGA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **ITAPACURÁ INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do ofício datado de 29 de outubro de 2024, que não foi possível dar continuidade a Obra de forma normal e contínua devido à escassez de mão-de-obra local, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE VIGÊNCIA**, conforme Ofício da empresa, em anexo.


Euclides Alves da Costa Filho
Decreto Municipal nº 0119/2023
Secretário Municipal de Infraestrutura