

AGROFLORA
R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/-
ITAITUBA-PA

A
Prefeitura Municipal de Itaituba
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Itaituba-PA., 03 de Julho de 2020.

Contrato: **20200156**
Tomada de preço: **003.2020-TP**

Ref. Aditivo de Prazo

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (prorrogação) para mais 120 (cento e vinte) dias da Obra de **EXECUÇÃO DE POÇO TUBULAR SEMI-ARTSIANO PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA**. Para finalização documental.

Esperamos contar com vossa compreensão, desde de já antecipamos nossos agradecimentos.

Grata Pela atenção desperdiçada.

Atenciosamente,


R & J Campos Serviços LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03

10.447.760/0001-03
Insc. Est. 15.279.279-0
R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
Rua Nossa Senhora do Bom Remédio 948
Sala 1 Bela Vista - CEP: 68.180-380
Itaituba - Pará



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, considerando a necessidade de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de vigência do **Contrato Nº 20200156 - Tomada de Preços nº 003/2020-TP**, vinculado ao Contrato de Repasse MINTEGRACAO 848941/2017, cujo Objeto é a **Contratação de empresa para execução de perfuração de poços tubular semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.**

Considerando que o prazo restante de vigência do Contrato será insuficiente para realizar as **Medições dos serviços executados** e emitir os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência Contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme Solicitação da Empresa para possibilitar a execução do Contrato.

Itaituba (PA), 06 de julho de 2020.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, mediante Ofício que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20200156 - Tomada de Preços n° 003/2020-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para execução de perfuração de poços tubular semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anterior, conforme solicitação da Contratada, para possibilitar a execução do Contrato.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0045/2020