



CNPJ: 02.291.705/0001-56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REF. A TOMADA DE PREÇOS 002/2020 - LOTE II.

CONSTRUÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO NEVES

RAMAL FARTURÃO - KM 54 - COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

PERCENTUA DE BDI UTILIZADO: 29%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS TITULOS DOS SERVIÇOS	VALOR PARCIAIS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.444,82	100,00				100,00
			2.444,82				2.444,82
2	MOVIMENTO DE TERRA	809,78	100,00				100,00
			809,78				809,78
3	FUNDAÇÃO	17.434,97	100,00				100,00
			17.434,97				17.434,97
4	ESTRUTURA	15.388,25	50,00	50,00			100,00
			7.694,13	7.694,12			15.388,25
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	657,32	100,00				100,00
			657,32				657,32
6	PAREDES E PAINÉIS	16.034,31		50,00	50,00		100,00
				8.017,17	8.017,14		16.034,31
7	REVESTIMENTO	41.502,06			100,00		100,00
					41.502,06		41.502,06
8	PISOS	39.716,30		50,00	50,00		100,00
				19.858,16	19.858,14		39.716,30
9	INSTALAÇÕES	40.551,36		50,00	50,00		100,00
				20.275,69	20.275,67		40.551,36
10	FORRO	14.449,70				100,00	100,00
						14.449,70	14.449,70
11	ESQUADRIAS	37.603,84				100,00	100,00
						37.603,84	37.603,84
12	PINTURA	9.907,16				100,00	100,00
						9.907,16	9.907,16
13	LOUÇAS E METAIS	4.493,85				100,00	100,00
						4.493,85	4.493,85
14	COBERTURA	31.856,55			100,00		100,00
					31.856,55		31.856,55

15	COMBATE A INCENDIO	1.137,66				100,00	100,00
						1.137,66	1.137,66
16	DIVERSOS	4.022,06				100,00	100,00
						4.022,06	4.022,06
17	OUTROS SERVIÇOS	73.905,60	30,00	30,00	10,00	30,00	100,00
			22.171,68	22.171,68	7.390,56	22.171,68	73.905,60
			51.212,70	78.016,82	128.900,12	93.785,95	
		351.915,59	51.212,70	129.229,52	258.129,64	351.915,59	351.915,59