



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 ESTADO DO PARÁ  
 Prefeitura Municipal de Itaituba  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
 DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

CNPJ: 32.147.965/0001-06  
 J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI  
 TRAVESSA 13 DE MAIO - BELA VISTA  
 CEP 68.180-610 - ITAITUBA / PA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 23/03/2020	
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO NEVES.		
LOCAL DA OBRA: RAMAL FARTURÃO KM 54 - COMUNIDADE NOVO HORIZONTE	VALOR DA OBRA: 357.774,95	

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120
1.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.557,58	0,72%	100,00%			
				R\$ 2.557,58			
2.000.000	MOVIMENTO DE TERRA	R\$820,42	0,23%	100,00%			
				R\$ 820,42			
3.000.000	FUNDAÇÃO	R\$18.069,64	5,05%	100,00%			
				R\$ 18.069,64			
4.000.000	ESTRUTURA	R\$15.949,96	4,46%	50,00%	50,00%		
				R\$ 7.974,98	R\$ 7.974,98		
5.000.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$675,09	0,19%	100,00%			
				R\$ 675,09			
6.000.000	PAREDES E PAINÉIS	R\$16.679,02	4,66%		50,00%	50,00%	
					R\$ 8.339,51	R\$ 8.339,51	
7.000.000	REVESTIMENTO	R\$42.031,05	11,75%			100,00%	
						R\$ 42.031,05	
8.000.000	PAVIMENTAÇÃO	R\$40.996,47	11,46%		50,00%	50,00%	
					R\$ 20.498,24	R\$ 20.498,24	
9.000.000	INSTALAÇÕES	R\$41.770,79	11,68%		50,00%	50,00%	
					R\$ 20.885,40	R\$ 20.885,40	
10.000.000	FORRO	R\$14.815,20	4,14%				100,00%
							R\$ 14.815,20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Itaituba  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

CNPJ: 32.147.965/0001-06  
J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI  
TRAVESSA 13 DE MAIO - BELA VISTA  
CEP 68.180-610 - ITAITUBA / PA

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 23/03/2020	
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO NEVES.		
LOCAL DA OBRA: RAMAL FARTURÃO KM 54 - COMUNIDADE NOVO HORIZONTE	VALOR DA OBRA: 357.774,95	

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
				30	60	90	120
11.000.000	ESQUADRIAS	R\$39.642,23	11,08%				100,00%
							R\$ 39.642,23
12.000.000	PINTURA	R\$10.187,24	2,85%				100,00%
							R\$ 10.187,24
13.000.000	LOUÇAS E METAIS	R\$4.705,80	1,32%				100,00%
							R\$ 4.705,80
14.000.000	COBERTURA	R\$33.155,42	9,27%			100,00%	0,00%
						R\$ 33.155,42	R\$ -
15.000.000	COMBATE A INCENDIO	R\$1.203,44	0,34%				100,00%
							R\$ 1.203,44
16.000.000	DIVERSOS	R\$4.159,55	1,16%				100,00%
							R\$ 4.159,55
17.000.000	OUTROS SERVIÇOS	R\$70.356,05	19,67%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
				R\$ 21.106,82	R\$ 21.106,82	R\$ 7.035,61	R\$ 21.106,82
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 357.774,95</b>	<b>100,00%</b>				
<b>PARCIAL SIMPLES R\$</b>				<b>R\$ 51.204,53</b>	<b>R\$ 78.804,94</b>	<b>R\$ 131.945,22</b>	<b>R\$ 95.820,28</b>
<b>PERCENTUAIS SIMPLES %</b>				<b>14,31%</b>	<b>22,03%</b>	<b>36,88%</b>	<b>26,78%</b>
<b>PARCIAIS ACUMULADOS R\$</b>				<b>R\$ 51.204,53</b>	<b>R\$ 130.009,46</b>	<b>R\$ 261.954,68</b>	<b>R\$ 357.774,95</b>
<b>PERCENTUAIS ACUMULADOS %</b>				<b>14,31%</b>	<b>36,34%</b>	<b>73,22%</b>	<b>100,00%</b>

Itaituba - Pa, 23 de Março de 2020

  
**JOÃO ALAN RUAS DOS SANTOS**  
Engenheiro Civil - CREA-MG 182183/D