



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

Obra: Continuação da Construção de uma Quadra coberta com vestiário no Distrito de Creporizão - Município de Itaituba

Data de preço: julho/2019 sem desoneração

Proprietário: Fundo Municipal de Educação de Itaituba

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.666,55	8,18%	100%					
2	MOVIMENTO DE TERRAS	620,04	0,10%	81%	19%				
3	FUNDAÇÕES	29.257,48	4,63%	502,23	117,81	20%			
4	SUPERESTRUTURA	97.512,14	15,44%	23.405,98	5.851,50	43%			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	47.744,56	7,56%	34.129,25	41.930,22	21.452,67	40%	30%	30%
6	ESQUADRIAS	22.684,03	3,59%			19.097,82	14.323,37	14.323,37	40%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	25.721,28	4,07%				13.610,42	9.073,61	100%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.845,89	1,08%	41%				25.721,28	
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	66.644,50	10,55%	2.806,81			4.039,08		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	89.627,81	14,19%				26.657,80	26.657,80	40%
11	PINTURA	81.076,83	12,84%				49.295,30	40.332,51	45%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	6.432,27	1,02%				32.430,73	32.430,73	40%
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	8.678,76	1,37%				4.502,59	1.286,45	70%
14	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	8.808,65	1,40%				3.905,44	3.905,44	45%
15	LOUÇAS E METAIS	7.687,58	1,22%					8.808,65	100%
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	846,80	0,13%				1.537,52	6.150,06	80%
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (110V/220V)	22.029,18	3,49%				423,40	423,40	50%
							50%	423,40	40%
									10%



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	10.547,37	1,67%	11.014,59	8.811,67	2.202,92
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.641,38	6,59%	10.547,37	30%	70%
20	SERVIÇOS FINAIS	5.339,75	0,85%	12.492,41	29.148,97	100%
Valores totais		631.412,85	100%	172.287,61	190.417,38	67.747,02
				17,82%	6,42%	27,29%
				17,82%	25,41%	31,83%
				59,12%	89,27%	100,00%

28/08/2019

Data

Resp. Técnico:

CREA:

João Gonçalves de Oliveira Neto
151130628-9

Cent