



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**  
GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019

Contratada: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Interessado: Município de Itaituba

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Clímaco de Aguiar

Assunto: Alteração contratual

Em análise:

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 0284/2019;

Objeto: Contratação de empresa para implantação de sistema de macrodrenagem no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Solicitação e justificativa enviado pela empresa;

Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa técnica;

Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;

Parecer jurídico com observância dos preceitos legais favorece o aditamento.

Conclusão:

Fica prorrogado o prazo de execução de 25 de fevereiro de 2020 até 25 de maio de 2020;

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 25 de fevereiro de 2020.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017