



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**  
GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019  
Contratada: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
Interessado: Município de Itaituba  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Clímaco de Aguiar  
Assunto: Prazo de execução;

Em análise:

Segundo termo aditivo de prazo de execução ao contrato nº 0284/2019;  
Objeto: Contratação de empresa para implantação de sistema de macrodrenagem no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:


Solicitação e justificativa enviado pela empresa;  
Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;  
Cronograma Físico Financeiro;  
Justificativa técnica;  
Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;  
Parecer jurídico com observância dos preceitos legais favorece o aditamento.

Conclusão:

Fica prorrogado o prazo de execução do primeiro termo aditivo de 25 de maio de 2020 para 25 de agosto de 2020.  
As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 25 de maio de 2020.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017