



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**  
**GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.**

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019  
Contratada: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI  
Interessado: Município de Itaituba  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Clímaco de Aguiar  
Assunto: Alteração contratual

Em análise:

Terceiro termo aditivo ao contrato nº 0284/2019;  
Objeto do contrato: Contratação de empresa para implantação de sistema de macrodrenagem no Município de Itaituba-Pa.


Consta n no processo:  
Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;  
Ofício de solicitando da empresa;  
Cronograma físico financeiro;  
Justificativa técnica;  
Termo de aceite da Secretaria de Infraestrutura;  
Justificativa da Secretaria de Infraestrutura;  
Cópia do contrato;  
Cópias dos aditivos anteriores;  
Parecer Jurídico favorável.

Dos atos:

O prazo de execução da obra passa a vigorar até 25//11/2020.  
As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável desde que respeitada a determinação em Lei.*

Itaituba, 25 de agosto de 2020.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017