

AGROFLORA
R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/-
ITAITUBA-PA

A
Prefeitura Municipal de Itaituba
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Itaituba-PA., 21 de novembro de 2019.

Contrato: **2019.0266**
Tomada de preço: **10/2019**


Ref. Aditivo de Prazo

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (prorrogação) para mais 120 (cento e vinte) dias da Obra de **Implantação de Sistema simplificado de abastecimento de água na comunidade de São Benedito**, em virtude de que o acesso àquela comunidade está em péssimas condições de tráfego, além de que iniciou-se o período chuvoso, dificultando os deslocamentos com os materiais e também nos momentos da chuva o rendimento dos trabalhos diminui sensivelmente, e principalmente na execução da rede de distribuição, no momento da escavação das valas onde serão instalados os tubos.

Esperamos contar com vossa compreensão, desde de já antecipamos nossos agradecimentos.

Grata Pela atenção desperdiçada.

Atenciosamente,


R & J Campos Serviços LTDA ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, mediante Ofício que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato Nº 20190266 - Tomada de Preços nº 010/2019-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada para Implantação de (1) Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na Comunidade de São Benedito, Município de Itaituba/PA**, por mais 120 (cento e vinte) dias a contar de 29 de dezembro de 2019, para possibilitar a execução do Objeto do Contrato.


Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, considerando a necessidade de responder a solicitação feita pela Contratada acerca da prorrogação do prazo de vigência do **Contrato Nº 20190266 - TOMADA DE PREÇOS nº 010/2019-TP**, vinculado ao Contrato de Repasse MINTEGRACAO 848941/2017, cujo Objeto é a **Contratação de empresa especializada para Implantação de (1) Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na Comunidade de São Benedito, Município de Itaituba/PA.**

Conforme justificativa da Empresa o período chuvoso tem dificultado o acesso à Obra e os deslocamentos, interferindo no andamento dos serviços com possíveis atrasos no Cronograma previsto, sendo que a primeira medição já foi solicitada pela Empresa e está sendo providenciada pelo Fiscal.

Ressalta-se que a Obra é objeto de Contrato de Repasse que tem como Órgão Concedente o Ministério do Desenvolvimento Regional e os recursos para os pagamentos das medições são liberados mediante acompanhamento, fiscalização e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo Santarém/PA, bem como as prestações de contas desses repasses.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante de vigência contratual não será suficiente para possibilitar a execução do Objeto do Contrato, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência Contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar de 29 de dezembro de 2019, conforme Solicitação da Empresa.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura