



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: Tomada de Preços Nº 010/2019;
Contratada: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA - ME;
Interessado: Município de Itaituba;
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar
Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0266/2019;

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de 01 (um) sistema simplificado de abastecimento de água na Comunidade de São Benedito, no Município de Itaituba-Pa.

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício da empresa contratada solicitando a prorrogação de prazo para execução da obra;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa Técnica de Engenharia;

Termo de aceite do Secretário de Infraestrutura;

Justificativa do Secretário;

Cópia do contrato;

Parecer Jurídico baseado nos termos legais da Lei 8.666/93 favorecendo o aditamento.


Conclusão:

O prazo de execução que se encerra em 18 de janeiro de 2020, fica prorrogado até 18 de abril de 2020;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 17 de janeiro de 2020.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017