



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2020 Parecer do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019;  
Contratada: W.R.P. MARQUES EIRELI;  
Interessado: Município de Itaituba;  
Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar  
Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0240/2019;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages - Corredor Viário - Ecológico de Itaituba.

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício da empresa;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa Técnica de Engenharia;

Termo de aceite da Secretária de Infraestrutura;

Justificativa;

Parecer Jurídico baseado nos termos legais da Lei 8.666/93 favorecendo o aditamento.

Conclusão:

O prazo de execução fica prorrogado até 15 de setembro de 2020.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

*Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.*

Itaituba, 15 de maio de 2020.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**

Controladoria de Controle  
Interno

Decreto Mun. N 0060/2017