



RICARLOS
SERVIÇOS & LOCAÇÕES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITAITUBA	VERSÃO	2018/06 SEM	HORA	120,84%	MÊS	74,09%	REF.	07/2018
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:	W.R.P. MARQUES EIRELI-EPP-NOME FANTASIA: RICARLOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ/NF 22.814.959/0001-01, AV. GOVERNADOR FERNANDO GUILHON, 190, COMERCIO, CEP:68180-110, ITAITUBA-PA.	DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS						
LOCAL:	RODOVIA TRANSAMAZÔNICA, ENTRE A AVENIDA MARANHÃO E A RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONÇA, NO BAIRRO BELA VISTA, ITAITUBA-PA.								
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PREFEITURA MUNICIPAL.								
LICITAÇÃO:	TOMADA DE PREÇO 007/2019 PMI.								
OBSERVAÇÃO:	PLANILHA AUSTADA, CONFORME ATA DE SESSÃO DE ABERTURA								

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	947.739,60	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
	SERVIÇOS INICIAIS	8.906,02	100%				100%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.590,62	25%	25%	25%	25%	100%
1.2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	1.383,92	50%	50%			100%
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	13.995,16	50%	50%			100%
1.4	PISO PAVIMENTAÇÃO	231.258,77	50%	50%			100%
1.5	PAREDES E DIVISÓRIAS	315.521,60	50%	50%			100%
1.6	ESTRUTURA	28.329,34	100%				100%
1.7	ÁREA DE ACOSTAMENTO DE ONIBUS	54.364,24	50%	50%			100%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS	66.008,32	100%				100%
1.9	ESQUADRIAS	71.109,46	50%	50%			100%
1.10	COBERTURA	82.296,00	0%	100%			100%
1.11	RECOBRIMENTO DOS PILARES	2.723,35	100%				100%
1.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	64.252,80	10%				100%
1.13		947.739,60	34.242,68	364.581,42	250.724,65	298.190,86	947.739,60
			34.242,68	398.824,10	649.548,74		

Mathew Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA

Mathew Castro

Mathew Castro