




MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
DSEI RIO TAPAJÓS



PROJETO - DSEI RIO TAPAJÓS

Projeto - PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO

Local - ITAITUBA - PARÁ, Aldeia Sawre Muybu

Obra - PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO E FORNECIMENTO DE UMA CAIXA D'ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINAPI/PA COM DESONERAÇÃO - NOV/18

SEDOP OUT/18 ORSE - MAR/18-1

BDI: 26,46%

Referências:

ITEM	SERVIÇOS	01º Mês		TOTAIS
		100%	13,09	
1	SERVIÇOS INICIAIS	19.282,10	19.282,10	
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100% 9,55	9,55	
2	CAPTAÇÃO	14.060,32	14.060,32	
2		100% 55,43	55,43	
3	CONJUNTO ELEVATÓRIA	81.618,54	81.618,54	
3		100% 8,86	8,86	
4	SERVIÇOS FINAIS	13.051,90	13.051,90	
4		100% 13,07	13,07	
TOTAL DO PERÍODO		19.245,67	19.245,67	
		147.258,52		
		100,00		
TOTAIS ACUMULADOS		147.258,52	100,00	
		100,00	147.258,52	

Engenheiro CIVIL

CREA 29232 D/PA

Matthew Cantore