



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de Empresa para execução de perfuração de 4 (Quatro) poços artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itaituba.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20190125 – MODALIDADE: Tomada de Preço n° 003/2019 – TP.

CONTRATADA: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo referente ao Prazo de Execução de Obra, conforme Ordem de Serviço n° 001/2019 – SEMSA.


JUSTIFICATIVA

A Empresa supracitada requereu, por meio de ofício, a elaboração de **Termo Aditivo referente ao Prazo de Execução de Obra** pela seguinte razão: A Ordem de Serviço n° 001/2019 – tem vigência até 16/05/2019, sendo que o prazo determinado não é suficiente para a conclusão da Obra, necessitando de sua prorrogação por mais 90 dias.

Em Face às alegações da Empresa e considerando que a Obra é essencial à qualidade de vida da população a ser beneficiada com a Construção de Poços Artesianos, cuja finalidade é atender a demanda na Zona Rural nas Aldeias: Sawré Muybu, Jaybu, Apompo e Watpu pertencente ao DSEI – Rio Tapajós, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Itaituba, este Secretário é favorável à elaboração de **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução da Obra**, conforme a Ordem de Serviço n° 001/2019.

Ademais, aguardo providência.

Itaituba, 9 de maio de 2019.


IAMAX PRADO CUSTÓDIO
Secretário Municipal de Saúde



À SEMSA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

ATT: Sr. IAMAX PRADO CUSTODIO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO N° 20190125 REFERENTE À TOMADA DE PREÇO N° 003/2019 - TP DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAITUBA PA.

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanay Couto, n° 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

INFORMA QUE, vem Solicitar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, O 1º PEDIDO DO ADITIVO REFERENTE AO PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA, o objeto, EXUCUÇÃO DA PERFURAÇÃO DE 04 POÇOS ARTESIANOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA PA, LOCALIZADA NAS COMUNIDADES INDIGINAS RURAL DE ITAITUBA, por mais 90 dias após o termino do prazo que era ate o dia 16/05/ 2019 para o termino do prazo da execução da obra como consta na ordem de serviços n° 001/2019 emitida pela SEMSA.

A JUSTIFICATIVA - a empresa E F Moura Serviços de Construção Eireli, vem pedir a Secretaria Municipal de Saúde mais 90 dias de prazo pois no decorrer da obra de perfuração dos POÇOS nos deparamos com as dificuldade de transporte das maquinas de perfuração, por balsa e estrada muitas chuvas e contra tempos naturais, que encontraríamos no decorrer dos serviços por se tratar de uma obra longe da zona urbana, e bem mais isolada na floresta. Dentro do prazo da ordem de serviço já foi concluído a perfuração de um poço do lote III, NESSE momento já estamos executando mais poços, para que os serviços não parem pedimos mais essa prorrogação da execução desse objeto do contrato, detectamos uma estrada que esta cortada para a COMUNIDADE SAWRE MUYBU, sem prazo para sua recuperação esperamos que quando passar esse mês de maio o sol já estará secando melhor esses trechos críticos afim de podermos fazer o transporte de nossos equipamentos pesados, com segurança e sem prejuízos para empresa, certo de contar com comprometimento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de Itaituba, vamos continuar os serviços de forma ininterrupta para que a sociedade, possa desfrutar das obras necessárias para a sua subsistência nessas aldeias na zona rural de Itaituba PA.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itaituba-PA, 9 de maio de 2019.

Atenciosamente,
09.319.572/0001-02
E F MOURA SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI
AV ARAMANAY COUTO 868 BELA VISTA
CEP 68180 420 ITAITUBA PA
Ernandes F. Moura
EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI