



**OBRA:** CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR

**LOCAL:** ITAITUBA - PA

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.218,75	40.109,38	40.109,38															80.218,76
			50,00%	50,00%															100,00%
1.2	ESTRUTURA	322.233,85	48.335,08	48.335,08			64.446,77		161.116,93										322.233,86
			15,00%	15,00%			20,00%		50,00%										100,00%
1.3	PISO/PAVIMENTAÇÃO	158.787,77	0,00						31.757,55		47.636,33		47.636,33		31.757,55				158.787,76
									20,00%		30,00%		30,00%		20,00%				100,00%
1.4	PAREDES E DIVISÓRIAS	215.306,62			43.061,32		43.061,32		43.061,32		43.061,32		43.061,32						215.306,60
					20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%						100,00%
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS	93.703,31					9.370,33		14.055,50		14.055,50		14.055,50		28.110,99		14.055,50		93.703,32
							10,00%		15,00%		15,00%		15,00%		30,00%		15,00%		100,00%
1.6	ESQUADRIA	23.048,85							6.914,66						9.219,54		6.914,66		23.048,86
									30,00%						40,00%		30,00%		100,00%
1.7	COBERTURA	214.097,49									85.639,00		128.458,49						214.097,49
											40,00%		60,00%						100,00%
1.8	DRENAGEM	6.318,50													3.159,25		3.159,25		6.318,50
															50,00%		50,00%		100,00%
1.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	34.455,60													17.227,80		17.227,80		34.455,60
															50,00%		50,00%		100,00%
	<b>TOTAL</b>		<b>88.444,46</b>	<b>131.505,78</b>	<b>116.878,42</b>	<b>256.905,96</b>	<b>190.392,15</b>	<b>233.211,64</b>	<b>89.475,13</b>	<b>41.357,21</b>	<b>1.148.170,74</b>								
	<b>%</b>		<b>7,70%</b>	<b>11,45%</b>	<b>10,18%</b>	<b>22,38%</b>	<b>16,58%</b>	<b>20,31%</b>	<b>7,79%</b>	<b>3,60%</b>	<b>99,99%</b>								

  
TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 10.971.680/0001-44

  
ANDRÉ DOUGLAS LOURIDO LIRA  
ENG. CIVIL CREA/PA 151297411-0