



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI
GAB CCI PARECER DO CONTROLE INTERNO.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS nº 015/2018 - Lei 8.666/93
Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.
Interessado: Município de Itaituba/ Secretaria de Infraestrutura.
Autoridade Responsável pela assinatura: Valmir Climaco de Aguiar
Assunto: Alteração contratual.
Base legal: Artigo 65, da Lei nº8.666/93; Previsto no Contrato Administrativo.

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma do acesso e da Praça da Paz do Município de Itaituba - PA.

Em análise:

Quarto Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 0364/2018- PMI
Justificativa para o aditamento;

Constam no processo:

Memorando nº 171/2020 da COOPLAN;
Carta de solicitação nº 013/20209 enviado pela empresa;
Termo de aceite da Secretária de Infraestrutura;
Justificativas;
Parecer jurídico;
Cópia do contrato;
Cópia dos aditivos anteriores.

Dos atos:

A vigência do contrato se encerra em 24/07/2020, pretende - se, portanto, a quarta prorrogação de prazo com duração até 23/03/2021;

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável ao aditamento, desde que observado os prazos permitidos por Lei para prorrogação de contratos administrativos.

Itaituba, 23 de julho de 2020.

Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017