



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Elaboração do 1º Termo Aditivo de prazo de execução da obra de ampliação do galpão na Sede da Associação dos Idosos do Município de Itaituba/PA.

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMDAS tem em seu Plano de Ação, o término da ampliação do Galpão na Sede da Associação dos Idosos no município de Itaituba. A obra teve início em 10 (dez) de julho/2018 e previsão para o término em 03 (três) de outubro/2018, conforme Cláusula Quarta – do Prazo de Execução da Obra – do contrato Nº 20180263.

Diante disso e conforme solicitação da empresa C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME de aditivo de prazo de execução de obra do contrato nº 20180263, referente à Tomada de Preço nº 005/2018 – TP da ampliação do Galpão na sede da Associação dos Idosos, solicita-se a elaboração do 1º Termo Aditivo de prazo para execução da obra, no período de 04/10/2018 a 28/12/2018, após o término do prazo da execução da obra.

Sendo assim e considerando a necessidade de prorrogar o prazo de execução da obra acima mencionada devido motivos técnicos detectados pela vistoria técnica do município de Itaituba e por motivos de falta de pagamento, ainda restam serviços na parte de instalação elétrica, combate a incêndio, quatro exaustores e finalização de pinturas.

Diante do exposto, esta solicitação da elaboração do 1º Termo aditivo de prazo de execução da obra do Galpão dos Idosos se justifica pelas razões acima relatadas.

Itaituba/PA.

Atenciosamente,

PIP 
Luzimar Santos
Diretora Adm da SEMDAS
Port N 0056/2017

SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 007/2017

CM DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME

CNPJ: 04.252.529/0001-53

TRAVESSA LAURO SODRÉ, Nº 45, SALA C – CENTRO, ITAITUBA/PA

Ao

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DO 1º ADITIVO DE PRAZO DE
EXECUÇÃO DA OBRA**

Ref. Ao Contrato Nº 20180263

Que tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Ampliação do Galpão Coberto em Estrutura Metálica para adequação necessária na Sede da Associação dos Idosos, em Itaituba/PA.

Ilma. Senhora Secretária Solange Moreira de Aguiar,

Aceitamos todos os termos da solicitação de 1º aditivo de prazo da execução da obra, no período de 04/10/18 a 28/12/2018, após o término do prazo da execução da obra, conforme contrato de nº 20180263, solicitado pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

Atenciosamente,



CM DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME

CNPJ: 04.252.529/0001-53