



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## JUSTIFICATIVA

**OBJETO:** Elaboração do 2º Termo Aditivo de prazo de execução da obra de ampliação do galpão na Sede da Associação dos Idosos do Município de Itaituba/PA.

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMDAS tem em seu Plano de Ação, o término da ampliação do Galpão na Sede da Associação dos Idosos no município de Itaituba. A obra teve início em 10 (dez) de julho/2018 e previsão para o término em 03 (três) de outubro/2018, conforme Cláusula Quarta – do Prazo de Execução da Obra – do contrato Nº 20180263.

Diante disso e conforme solicitação da empresa C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME de aditivo de prazo de execução de obra do contrato nº 20180263, referente à Tomada de Preço nº 005/2018 – TP da ampliação do Galpão na sede da Associação dos Idosos, solicita-se a elaboração do 2º Termo Aditivo de prazo para execução da obra, no período de 29/12/2018 a 23/03/2019, após o término do prazo do 1º aditivo, em virtude de que não foi possível a conclusão da obra no prazo ora determinado.

Sendo assim, a solicitação de prazo para execução da obra do Galpão dos Idosos se justifica em razão de que expirou o prazo do 1º aditivo, além de motivos técnicos apresentados através de vistoria.

Itaituba/PA.

Atenciosamente,

*PIP*   
**SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto nº 007/2017

*Luzimar Santos*  
Diretora Adm. da SEMDAS  
Port. N.º 0056/2017

**CM DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME**

CNPJ: 04.252.529/0001-53

TRAVESSA LAURO SODRÉ, Nº 45, SALA C – CENTRO, ITAITUBA/PA

Ao

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA**

**TERMO DE ACEITE DO 2º ADITIVO DE PRAZO DE  
EXECUÇÃO DA OBRA**

**Ref. Ao Contrato Nº 20180263**

Que tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Ampliação do Galpão Coberto em Estrutura Metálica para adequação necessária na Sede da Associação dos Idosos, em Itaituba/PA.

Ilma. Senhora Secretária Solange Moreira de Aguiar,

Aceitamos todos os termos da solicitação de 2º aditivo de prazo da execução da obra, no período de 29/12/2018 a 23/03/2019, após o término do prazo do 1º aditivo, conforme contrato de nº 20180263, solicitado pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

Atenciosamente,



---

**CM DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME**

**CNPJ: 04.252.529/0001-53**