



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: **ADITIVO DE PRAZO**

CONTRATO: Nº 20180263 – TOMADA DE PREÇOS nº 005/2018-TP

CONTRATADA: **C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME**

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, NA CIDADE DE ITAITUBA-PA.**

Tendo em vista o encerramento do prazo de vigência em 03 de maio de 2019, do Contrato Nº 20180263, e considerando que a Empresa encaminhou Solicitação de Aditivo justificando que esse prazo é insuficiente para dar continuidade aos trabalhos e executar os serviços de instalação elétrica, combate a incêndio e exaustores, em função do não pagamento da 3ª Medição que foi realizada.

Considerando que o pagamento da referida Medição depende de Repasse da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP e visto que o prazo restante para encerramento do Contrato não será suficiente para conclusão dessa Obra que possui significativa importância para o Município, servimo-nos do presente para justificar e **solicitar a aditivo de prazo por igual período** concedido anteriormente, conforme solicitação da Empresa, em anexo.

Itaituba, 02 de abril de 2019.

Solange Moreira Aguiar
Secretária Municipal de Assistência Social



C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620

A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PALNEJAMENTO - COOPLAN

ATT: SRº RAIMUNDO IDEMILSON GÓES

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO, DA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS CONTRATO 20180263/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018- TP

A C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita no CNP 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE, Viemos solicitar a **COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COOPLAN** O aditivo de prazo, pois o prazo da Ordem de Serviço já está expirando e por motivos técnicos apresentados pela vistoria técnica do município, não será possível terminar no prazo estabelecido no indicado contrato da Ordem de serviço anterior, por esse motivo peço lhe mais **PRORROGAR POR IGUAL PERÍODO,** para podermos da continuidade nos trabalhos de Instalações Elétrica, Combate a Incendio, 4 exaustores, feito uma 3ª Medição e por motivo de não pagamento da mesma, e reparar os erros indicado pela vistoria técnica da **AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS** localizada na zona urbana de Itaituba/ PA, na **24ª RUA ENTRE JOÃO PESSOA E SÃO JOSÉ**, Bairro Bela Vista e dando continuidade no seguimento da obra até a sua conclusão.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da **COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COOPLAN**, e do senhor, **RAIMUNDO IDEMILSON GÓES DIRETOR DE PLANEJAMENTO.**

Atenciosamente,

Itaituba- Pá, 30 de Março de 2019

C M DOS SANTOS
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA:04252529000153
Assinado de forma digital por C.M.
DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA:04252529000153
Dados: 2019.03.30 10:55:58 -03'00'

C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME