



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

## JUSTIFICATIVA

**OBJETO:** Elaboração do 3º Termo Aditivo de prazo de execução da obra de ampliação do galpão na Sede da Associação dos Idosos do Município de Itaituba/PA.

A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMDAS tem em seu Plano de Ação, o término da ampliação do Galpão na Sede da Associação dos Idosos no município de Itaituba. A obra teve início em 10 (dez) de julho/2018 e previsão para o término em 03 (três) de outubro/2018, conforme Cláusula Quarta – do Prazo de Execução da Obra – do contrato Nº 20180263.

Diante disso e conforme solicitação da empresa C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME de aditivo de prazo de execução de obra do contrato nº 20180263, referente à Tomada de Preço nº 005/2018 – TP da ampliação do Galpão na sede da Associação dos Idosos, solicita-se a elaboração do 3º Termo Aditivo de prazo para execução da obra, no período de 25/03/2019 a 17/06/2019, após o término do prazo do 2º aditivo, em virtude de que não foi possível a conclusão da obra no prazo ora determinado.

Sendo assim, a necessidade de prorrogar o prazo de execução da obra acima mencionada se faz em virtude de que faltam alguns acabamentos e ajustes na obra. Diante do exposto, esta solicitação da elaboração do 3º Termo aditivo de prazo de execução da obra do Galpão dos Idosos se justifica pelas razões acima relatadas.

Itaituba/PA.

Atenciosamente,

PIP

**Luizimar Santos**  
Diretora Adm da SEMBA-  
Port N 0056/2017

**SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto nº 007/2017

Author's address:  
Department of Mathematics  
University of Toronto

**CM DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME**

CNPJ: 04.252.529/0001-53

TRAVESSA LAURO SODRÉ, Nº 45, SALA C – CENTRO, ITAITUBA/PA

Ao

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA**

**TERMO DE ACEITE DO 3º ADITIVO DE PRAZO DE  
EXECUÇÃO DA OBRA**

**Ref. Ao Contrato Nº 20180263**

Que tem como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia civil para a Ampliação do Galpão Coberto em Estrutura Metálica para adequação necessária na Sede da Associação dos Idosos, em Itaituba/PA.

Ilma. Senhora Secretária Solange Moreira de Aguiar,

Aceitamos todos os termos da solicitação de 3º aditivo de prazo da execução da obra, no período de 25/03/2019 a 17/06/2019, após o término do prazo do 2º aditivo, conforme contrato de nº 20180263, solicitado pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

Atenciosamente,



---

**CM DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA -ME**

**CNPJ: 04.252.529/0001-53**