



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI Parecer do Controle Interno.

Licitação: Tomada de Preços nº 005/2018 - Lei 8.666/93 artigo 57 § 2º.
Contratada: C.M. DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS.
Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social.
Autoridade Responsável: Solange Moreira de Aguiar - Secretária Municipal.
Assunto: Prazo de execução;

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para ampliação do galpão coberto em estrutura metálica para adequação necessária na sede da associação dos idosos, na cidade de Itaituba-Pá.

Em análise:

Quarto Termo Aditivo de prazo ao contrato nº 263/2018
Justificativa para a prorrogação do prazo de execução;

Constam no processo:


Ofício da empresa com solicitação de aditivo de prazo.
ofício da Secretaria Municipal de Assistência Social
Parecer jurídico com observância dos requisitos legais acolhe as justificativas apresentadas e favorece a possibilidade de prorrogação do prazo para a data solicitada;

Conclusão:

Não houve qualquer alteração no valor ou no conteúdo do objeto;
As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas;
Fica prorrogada o prazo de execução até 15 de setembro de 2019.

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo de termo aditivo encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno que em conjunto com o Parecer Jurídico se manifesta de forma favorável a prorrogação.

Itaituba, 14 de junho de 2019.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017