



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para ampliação do galpão coberto em estrutura metálica para adequação necessária na sede da associação dos idosos, na cidade de Itaituba – PA.

PROCESSO Nº 2017/466923

CONVÊNIO Nº 034/2018

FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato Nº 20180263 – MODALIDADE: Tomada de Preço Nº 005/2018 - TP**

CONTRATADA: **C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME**

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo de Prorrogação de Prazo

JUSTIFICATIVA

A Empresa supracitada requereu, por meio de ofício, a elaboração de Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato Nº **20180263 - FMAS**, pela seguinte razão:

O Termo Aditivo ao Contrato supracitado tem a vigência até 31/08/2019, entretanto, necessita de mais prazo e solicita a sua prorrogação para conclusão da Obra.

Em Face às alegações da Empresa e considerando que a falta de repasse de recurso por parte da SEDOP provocou atraso na execução da obra, impossibilitando concluí-la no prazo pactuado, esta Secretária é favorável à elaboração de **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato Nº 20180263, por 120 dias.**

Diante disso, aguarda a devida providência.

Itaituba, 10 de junho de 2019.


Solange Moreira
Secretário Municipal de Assistência Social

Solange Moreira de Aguiar
Secretaria Mun. de Assistência Social
Decreto. nº VCA 007/2017 de 02/01/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

O **Fundo Municipal de Assistência Social**, com sede na Av. Transamazônica nº 583, inscrita no CNPJ/ MF: sob o nº 16.775.433/0001-59, representado pela Sra. **SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR**, Secretária Municipal de Assistência Social, vem por meio deste instrumento manifestar sua concordância referente à solicitação da empresa **C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME** para elaboração de Termo Aditivo de prorrogação de prazo de vigência ao Contrato nº 20180263 - FMAS, na Modalidade Tomada de Preço nº 005/2018 - TP, tendo por objeto a Contratação de empresa especializada em engenharia civil para ampliação do galpão coberto em estrutura metálica para adequação necessária na sede da Associação dos Idosos, na cidade de Itaituba - PA, cujo prazo de execução estava previsto até 31 de agosto de 2019, sendo necessário sua prorrogação por mais 120 (cento e vinte) dias para a devida conclusão da obra.

Itaituba, 10 de junho de 2019.


SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR
Secretária Municipal de Assistência Social



C M
EMPREENDEIMENTOS

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME
CNPJ 04.252.259/0001-53, FONE: (93) 9 9100-6432
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, BAIRRO: BELA VISTA
ITAITUBA-PA, CEP 68.180-620

A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COOPLAN

ATT: SRº RAIMUNDO IDEMILSON GÓES

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO ADITIVO DE PRAZO, DA AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS CONTRATO 20180263/2018 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018- TP

A C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNP 04.252.529/0001-53 e domiciliada no endereço, Travessa Justo Chermont, Bairro: Bela Vista Itaituba-PA.

INFORMA QUE, Vimos solicitar a **COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COOPLAN** O aditivo de prazo, fica prorrogado para a execução da Obra e a Vigência do contrato, pois o prazo do termo de aditivo anterior, já está expirando e por motivos técnicos apresentados pela vistoria técnica do município, não será possível terminar no prazo estabelecido no indicado contrato da Ordem de serviço anterior, por esse motivo peço lhe mais **PRORROGAR POR IGUAL PERÍODO** no prazo de 120 (dias) para podermos da continuidade nos trabalhos de, Instalações Elétrica, Combate a Incêndio, e 4 exaustores, e reparar os erros indicado pela vistoria técnica da **AMPLIAÇÃO DO GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS** localizada na zona urbana de Itaituba/ PA, na **24ª RUA ENTRE JOÃO PESSOA E SÃO JOSÉ**, Bairro Bela Vista e dando continuidade no seguimento da obra até a sua conclusão.

Certo de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição da **COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COOPLAN**, e do senhor, **RAIMUNDO IDEMILSON GÓES** DIRETOR DE PLANEJAMENTO.

Atenciosamente,

Itaituba- Pá, 03 de Junho de 2019

C M SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM
LTDA:04252529000153

Assinado de forma digital por C M
SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
LTDA:04252529000153
Dados: 2019.06.03 14:50:04 -03'00'

C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA