



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI 019/2018 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Processo: Tomada de Preços 002/2017
Interessado: Secretaria de Infraestrutura
Assunto: Termo Aditivo de prorrogação contratual
Vigência: 26 de abril de 2018.

Em análise:

Segundo termo aditivo ao contrato nº 2017/0473, tendo como objeto a construção de pontes em madeira de lei com estacas cravadas no interior do Município de Itaituba.

Constam no processo:

Ofício da empresa G. R Oliveira Chavier.


Memorando da Secretaria de Infraestrutura justificando a prorrogação do prazo.

Parecer com opinião Jurídica baseada nos termos legais da Lei 8.666/93, para a realização do termo aditivo.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo Licitatório encaminhado a esta Controladoria de Controle Interno, a qual de acordo com o art. 57 § 2º da L.C e previsão contratual manifesta-se de forma favorável.

Itaituba, 25 de janeiro de 2017.


Controladoria de Controle Interno
Alex Roberto de Araújo Lima
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. N 0060/2017