



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de Empresa especializada para Implantação de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na Comunidade de São Benedito, Município de Itaituba.

FUNDAMENTO LEGAL: **Contrato N° 20190266** – MODALIDADE: **Tomada de Preço n° 010/2019 – TP.**

CONTRATADA: **R & J CAMPOS E SERVIÇOS LTDA - ME.**

ASSUNTO: **Solicitação de Aditivo referente ao Prazo de Vigência ao Contrato - Ordem de Serviço n° 024/2019 – PMI.**

JUSTIFICATIVA

A Empresa supracitada requereu, por meio de ofício, a elaboração de **Termo Aditivo referente ao Prazo de Vigência ao Contrato N° 20190266**, tendo como objeto **Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na comunidade de São Benedito**, justificado pela demora na avaliação e liberação da Outorga pela SEMA/PA, viabilizando o atraso da obra e cumprimento do prazo estabelecido em contrato.

Em Face às alegações da Empresa e considerando que se trata de Obra essencial à melhoria da qualidade de vida da população a ser beneficiada com a Implantação de um Sistema Simplificado de Abastecimento de água, cuja finalidade é atender a demanda da comunidade São Benedito, Município de Itaituba, esta Secretária é favorável à elaboração de **Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência ao Contrato** supramencionado por mais 60 (sessenta) dias.

Ademais, aguardo providência.

Itaituba, 03 de novembro de 2020.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0045/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA vem por meio do presente instrumento manifestar concordância com o teor do Ofício nº 034/2020, datado de 23/10/2020, da empresa **R & J CAMPOS E SERVIÇOS LTDA - ME**, no qual justifica sua solicitação de **Termo de Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato nº 20190266 - Tomada de Preço nº 10/2019**, que tem por objeto "Contratação de Empresa especializada para Implantação de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na Comunidade de São Benedito, Município de Itaituba", por mais **60 (sessenta) dias**, a contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a execução e conclusão do objeto do contrato.

Itaituba, 03 de novembro de 2020.


ANA CLEIDE CASTRO FEITOSA GOMES
Secretária Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0045/2020

R & J CAMPOS E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03 - Insc. Estadual: 15.279.297-0, Insc. Municipal: 5132
Av. Nossa Senhora do Bom Remédio, 948, sala I, Bela Vista
CEP: 68.180-380 – Itaituba-PA

Ofício n 034/2020

Itaituba-PA, 23/10/2020

A
Prefeitura Municipal de Itaituba
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN


Contrato: 2019.0266
Tomada de preço: 10/2019

Ref. Aditivo de Prazo

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigência) para mais 60 (sessenta) dias da Obra de **Implantação de Sistema simplificado de abastecimento de água na comunidade de São Benedito**, devido a morosidade/demora na avaliação e liberação da outorga pela SEMA/PA, contudo agora com todos documentos prontos, a empresa apresenta documentos solicitados, para aguardar pagamento e finalização do contrato.

Esperamos contar com vossa compreensão, desde já antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


RUBERVAL VELOSO CAMPOS
Representante legal da Empresa

Ruberval Veloso Campos
Sócio Administrador
CNPJ: 10.447.760/0001-03
AGROFLORA