



E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9
ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A" - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

ANEXO II -CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
LOTE IV

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS II

BDI: 28,99%

SINAPI/PA: 2020/07 - SEDOP/PA: 2020/04 - COM DESONERAÇÃO

SINAT 11 A. 2020/07 - SEDOT 11 A. 2020/04 - COM DESONERAÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 (DIAS)	60 (DIAS)	90 (DIAS)	120 (DIAS)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.211,05	100,00				100,00
			2.211,05				2.211,05
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.204,54	100,00				100,00
			1.204,54				1.204,54
3	FUNDAÇÃO	16.611,73	100,00				100,00
			16.611,73				16.611,73
4	ESTRUTURA	19.861,78	60,00	40,00			100,00
			11.917,07	7.944,71			19.861,78
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.099,63	100,00				100,00
			4.099,63				4.099,63
6	PAREDES E PAINÉIS	11.523,79	30,00	70,00			100,00
			3.457,14	8.066,65			11.523,79
7	REVESTIMENTO	23.904,98	30,00	30,00	40,00		100,00
			7.171,49	7.171,49	9.562,00		23.904,98
8	PISOS	26.710,10		50,00	50,00		100,00
				13.355,05	13.355,05		26.710,10
9	INSTALAÇÕES	46.171,27		40,00	60,00		100,00
				18.468,51	27.702,76		46.171,27
10	FORRO	9.916,34			40,00	60,00	100,00
					3.966,54	5.949,80	9.916,34
11	ESQUADRIAS	20.106,57		30,00	30,00	40,00	100,00
				6.031,97	6.031,97	8.042,63	20.106,57
12	PINTURA	6.930,48		20,00	30,00	50,00	100,00
				1.386,10	2.079,14	3.465,24	6.930,48
13	LOUÇAS E METAIS	2.795,55				100,00	100,00
						2.795,55	2.795,55
14	COBERTURA	32.542,18	35,00	65,00			100,00
			11.389,76	21.152,42			32.542,18
15	COMBATE A INCENDIO	738,66				100,00	100,00
						738,66	738,66
16	DIVERSOS	58.164,39	20,00	20,00	20,00	40,00	100,00
			11.632,88	11.632,88	11.632,88	23.265,75	58.164,39
283.493,04			69.695,29	95.209,78	74.330,34	44.257,63	283.493,04
			69.695,29	164.905,07	239.235,41	283.493,04	