

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

**ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO N°20200014, PREGÃO PRESENCIAL
n° 0178/2019-PP**

Solicitamos **ADITIVO de prazo** do contrato n° 2020014 da empresa, **JS FELIX COMERCIO**, por um período de 30 (tinta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude do recesso por causa das festividades de final de ano, mudanças concernente ao sistema e dotações, o pagamento institucional não se realizou em tempo hábil.

Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

Itaituba – Pará, 08 de Janeiro de 2021


Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. n° 014/2021