



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Mercado do Produtor, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento no Município de Itaituba-PA.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20180373 - MODALIDADE: Tomada de Preços nº 017/2018-TP.

CONTRATADA: TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

ASSUNTO: Solicitação de Aditivo referente ao Prazo de Vigência ao Contrato.

JUSTIFICATIVA

Considerando demanda do município, foi solicitado elaboração do Segundo Aditivo de Prazo ao **Contrato Nº 20180373**, porém devido a demora no encaminhamento do referido Aditivo a esta Secretaria, não foi possível tomar as medidas necessárias para efetivação do pagamento do 8º Boletim de Medição Final da Obra de **construção do Mercado do Produto**. A saber:

Ressalta-se que, o documento foi inserido no sistema, mas a REGOVTR (Caixa) de Santarém está em mudança de endereço, e com isso não foi possível validar a liberação do pagamento, inviabilizando o fluxo do processo para o devido pagamento, visto que o prazo de vigência do segundo aditivo expira na data de 17/01/2021.

Assim sendo, para cumprimento da obrigatoriedade da execução do objeto pactuado em convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e para pagamento da empresa responsável pela obra, este Secretário manifesta-se FAVORÁVEL à elaboração do Terceiro Aditivo de Prorrogação do prazo de Vigência ao contrato supramencionado, por mais 30 dias, a contar de 17/01/2021.

Ademais, aguardamos providência.


Emanuel do Livramento Pires Júnior
Secretário Municipal de Agricultura
Decreto MUN. 0003/2021