



TERMO DE ACEITE REFERENTE ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO

Ref. Ao Contrato Nº 20200094

Que tem como objeto a Aquisição de produtos asfálticos para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura do Município de Itaituba-PA.

Ilmo Sr. Orismar Pereira Gomes

Aceitamos todos os termos da solicitação de **ADITIVO DE PRAZO** do contrato de nº 20200094 solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Itaituba/PA, 22 de Março de 2021

Maria Izadora da Costa de Souza Ferreira
CPF nº. 001.310.002-50
RG Nº: 29.414.825-9 DETRAN/RJ
Gerente de Vendas
(91) 98062-0099

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA


ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº20200094, PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2020-PP.

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº 20200094 da empresa, **CBAA - ASFALTOS LTDA**, por um período de 60 (sessenta) dias, vale ressaltar que a empresa cumpriu com seus deveres contratuais, no entanto em virtude do cenário atual que estamos enfrentando por causa da pandemia do COVID 19, O que reflete no afastamento de vários servidores, consequentemente reduzindo nosso quadro de funcionários, o que resulta em um processo mais lento nos tramites legais. Em decorrência disto o pagamento não se realizou em tempo hábil.

Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

Itaituba – Pá, 22 de Março de 2021.


Orismar Pereira Gomes
Sec. Mul. de Infraestrutura
Dec. nº 0014/2021