

R & J CAMPOS E SERVIÇOS LTDA-EPP  
CNPJ: 10.447.760/0001-03 - Insc. Estadual: 15.279.297-0, Insc. Municipal: 5132  
Av. Nossa Senhora do Bom Remédio, 948, sala I, Bela Vista  
CEP: 68.180-380 – Itaituba-PA

A

Prefeitura Municipal de Itaituba  
Coordenadoria de Planejamento - COOPLAN

Contrato: 20200277  
Tomada de Preço: 004/2020

### Ref. Aditivo de Prazo de vigência

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigência) para mais 120 (cento e vinte dias) de vigência do contrato da da Obra de **SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO COM ESTRUTURA ELEVADA COMPLETA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA**, a empresa estar realizando as devidas manutenções dos equipamentos, a falta de algumas matérias primas e equipamentos devido as restrições impostas por conta da pandemia e o período chuvoso, tem dificultado a logística para executar em tempo os projetos.

Atenciosamente,

Itaituba – Pará, 01 de Fevereiro de 2021.

  
R & J Campos Serviços LTDA EPP  
CNPJ: 10.447.760/0001-03



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itaituba, vem por meio deste instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME, mediante Ofício devidamente justificado que solicita **Termo Aditivo de Prazo de Vigência ao Contrato N° 20200277 - TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020-TP**, que tem por Objeto a **Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados e cinco torneiras**, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA, por mais **120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anterior, com a finalidade de possibilitar a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 02 de fevereiro de 2021.



**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Municipal N° 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

**OBJETO:** Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados e cinco torneiras, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Contrato Nº 20200277 - TOMADA DE PREÇOS nº 004/2020-TP

**CONTRATADA:** R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME

**ASSUNTO:** Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

**JUSTIFICATIVA**

A Empresa Contratada requereu por meio de Ofício a elaboração de **Termo Aditivo de Prazo Vigência** ao Contrato Nº 20200277, justificando que em virtude da realização de manutenções nos equipamentos, bem como da situação de emergência em razão da pandemia de Covid-19, houve interferência na execução regular dos serviços comprometendo o cronograma físico financeiro previsto, pois ocasionou a falta de alguns materiais e interferiu na logística.

Considerando que se faz necessário concluir a Obra de perfuração do Poço na Comunidade São Francisco que encontra-se com 63,63% e do Poço no Bairro Jardim Aeroporto com 60,01%, e que o prazo restante não será suficiente para possibilitar sua conclusão, servimo-nos do presente para justificar a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 120 (cento e vinte) dias** a contar do término do prazo anteriormente concedido, conforme Solicitação da Empresa com a finalidade de concluir a execução do Objeto do Contrato.

Itaituba, PA, 02 de fevereiro de 2021.

  
**ORISMAR PEREIRA GOMES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura