



SOUSA E MELO LTDA
CNPJ N° 08.543.805/0001-93

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REFERENTE AO ANEXO II DO EDITAL

OBRA DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE CREPURIZAÇÃO-MUNICÍPIO DE ITAITUBA


BDE: 22,47%

REF.: SINAPI /07/2019 - SEM DESONERAÇÃO E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.608,55	100,00 51.608,55						100,00 42.887,67
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	619,67	81,00 501,94	19,00 117,73					100,00 514,96
3	FUNDAÇÕES	29.140,50	70,00 20.398,35	30,00 8.742,15					100,00 24.216,30
4	SUPERESTRUTURA	97.151,57	17,00 16.515,76	21,00 20.401,84	20,00 19.430,31	22,00 21.373,34	20,00 19.430,32		100,00 80.734,77
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	47.636,62		20,00 9.527,32	20,00 9.527,32	20,00 9.527,32	40,00 19.054,66		100,00 39.586,92
6	ESQUADRIAS	22.573,05				50,00 11.286,53	50,00 11.286,52		100,00 18.738,63
7	SISTEMAS DE COBERTURA	25.386,97					100,00 25.386,97		100,00 21.263,25
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.837,92	43,00 2.940,31			57,00 3.897,61			100,00 5.682,44
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	66.576,49			40,00 26.630,58	20,00 13.315,29	25,00 16.644,13	15,00 9.986,49	100,00 55.326,31
10	SISTEMAS DE PISOS	89.508,80			40,00 35.803,52	30,00 26.852,64	30,00 26.852,64		100,00 74.383,49
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	80.926,07			20,00 16.185,20	30,00 24.277,83	17,00 13.757,44	33,00 26.705,60	100,00 67.251,08
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	6.404,73			30,00 1.921,42	18,00 1.152,85	28,00 1.793,32	24,00 1.537,14	100,00 5.322,45
13	INSTALAÇÃO SANITARIA	8.664,80			28,00 2.426,15	48,00 4.159,10	19,00 1.646,31	5,00 433,24	100,00 7.200,61

[Handwritten signature and stamp]

14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	8.800,08							100,00		100,00
									8.800,08		7.313,03
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	7.646,34							20,00	80,00	100,00
									1.329,27	6.117,07	6.354,25
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	842,24								100,00	100,00
										842,24	699,92
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	21.952,28						50,00	40,00	10,00	100,00
								10.976,15	8.780,91	2.195,22	18.242,76
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	10.504,88						100,00			100,00
								10.504,88			8.729,75
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.440,87					40,00	10,00	10,00	30,00	100,00
							16.576,34	4.144,09	4.144,09	12.432,26	34.438,14
20	SERVIÇOS FINAIS	5.326,40								100,00	100,00
										5.326,40	4.426,34
											523.333,06
											629.748,83



 FUNDADO MARIANO LUIZ PEREIRA

 CPM - CPM - CPM