



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019 ;

Contratada: CONSTRUTORA GLOBOGEO LTDA;

Interessado: Município de Itaituba;

Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton Teixeira Pinho – Secretário Municipal;

Assunto: Prorrogação do prazo de execução;

O Objeto do contrato é a contratação de empresa especializada para continuação da construção de uma quadra coberta com vestuário na E.M.E.F. Prfª Ieda Maria Gomes Barbalho, no Distrito de Crepurizão - Município de Itaituba-Pa.

Em análise:

Primeiro termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 055/2020;

Constam no processo:

Memorando Nº 052/2021 Secretaria Municipal de Educação;

Ofício nº 03/2021 de Solicitação da empresa;

Termo de aceite da Secretaria de Educação;

Justificativa;

Cronograma físico financeiro;

Justificativa técnica de Engenharia;

Cópia do contrato;

Cópia da ordem de serviço;

Parecer Jurídico;

Conclusão:

O prazo de execução que se encerra em 15 de janeiro de 2021, foi prorrogado até 30 de abril de 2021.

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade do Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 15 de janeiro de 2021.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. N° 0060/2017