



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



TDL
& Construções Ltda.
EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARA
CNPJ: 08.489.964/0001-57
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 089501637
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
DATA: 03/11/2020 à 21/07/2021
DESEMBOLSO: R\$ 5.400.063,73

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Solicitação de Prorrogação de prazo

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R\$)	PERÍODO DE 27.07.2020 à 24.10.2020			PERÍODO DE 25.10.2020 à 22/01/2021			PERÍODO DE 23.01.2021 à 22/04/2021			PERÍODO DE 23.04.2021 à 21/07/2021			ACUMULADO	%	
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.763,00												100,00%	13.763,00	0,25%	
2	EQUIPE TÉCNICA	40.976,87	1,20%	1,17%	1,03%	1,01%	0,87%	2,22%	0,07%	0,04%	0,04%	0,84%	0,95%	2,08%	100,00%	40.976,87	0,76%
3	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	31.809,06													100,00%	31.809,06	0,59%
4	TERRAPLENAGEM	642.155,60	2,35%	2,84%	2,04%	2,33%	0,59%	0,93%	0,33%	0,45%	0,14%	0,73%	0,69%	1,58%	100,00%	642.155,60	11,89%
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	3.376.312,48	1,42%	1,35%	1,39%	1,32%	0,55%	0,17%	0,41%	0,22%	0,17%	0,92%	0,77%	0,31%	100,00%	3.376.312,48	62,52%
6	SINALIZAÇÃO	222.459,03	47.843,64	45.580,22	46.930,74	44.567,32	18.589,72	5.739,73	13.842,88	7.427,89	5.739,73	31.062,07	25.997,61	10.466,57	100,00%	222.459,03	4,12%
7	DRENAGEM	1.072.587,69	59.099,58	59.099,58	59.099,58	37.647,83	34.215,55	24.884,03	1.179,85	2.466,95	1.716,14	11.905,72	25.205,81	21.880,79	100,00%	1.072.587,69	19,85%
Total da Parcela		5.400.063,73	122.625,60	145.642,35	141.798,26	97.591,24	79.176,39	55.302,22	17.170,52	15.573,47	10.662,61	47.995,74	82.340,47	87.592,84	5.400.063,73	100,00%	
Percentual Simples			2,27%	2,70%	2,63%	1,81%	1,47%	1,02%	0,32%	0,29%	0,20%	0,89%	1,52%	1,62%			
Total Acumulado			4.619.213,61	4.764.855,96	4.906.654,22	5.004.245,47	5.083.421,85	5.138.724,07	5.155.894,60	5.171.465,07	5.182.130,68	5.230.130,42	5.312.470,89	5.400.063,73			
Percentual Acumulado			85,54%	88,24%	90,86%	92,67%	94,14%	95,16%	96,48%	95,77%	95,96%	96,85%	98,38%	100,00%			

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.489.964/0001-57
NAOR GUIMARÃES FALCÃO NETO
CPF: 607.764.712-87
DIRETOR