



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

**GAB CCI /2020 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2019;

Contratada: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade responsável pela assinatura: Senhor Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal;

Motivo: Prazo de execução;

Em análise:

Quarto termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0284/2019, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.57280001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para implantação de sistema de macrodrenagem no Município de Itaituba-Pá;

Constam no processo:

Memoando nº 284ª/2020 da COOPLAN;

Solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Termo de aceite;

Justificativa;

Cópias dos aditivos anteriores;

Justificativa técnica;

Parecer Jurídico;

Dos autos:

O prazo de execução que se encerra em 25 de novembro de 2020, foi prorrogado até 23 de fevereiro de 2021;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

Conclusão:

*Análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que se deu de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;*

*Face o exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.*

Itaituba, 25 de novembro de 2020.

Alex Roberto de Araújo Lima  
Controladoria de Controle Interno  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017